

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ (ویژه استان)			
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۱	بهنگام رسانی نقشه های شهری و روستایی	۱۳۸۹/۰۱/۰۵	۱۳۹۰/۰۲/۳۱
۲	اعمال تغییرات تقسیمات کشوری بر روی نقشه های آماری و بهنگام سازی فایل جغرافیایی توسط استان	۱۳۸۹/۱۲/۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۳۱
۳	دریافت ملزومات حوزه بندی از مرکز	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱
۴	سمینار حوزه بندی برای کارشناسان نقشه استان ها و دفتر نقشه و اطلاعات مکانی	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۶
۵	برگزاری سمینار توجیهی معاونین برنامه ریزی و تحویل احکام صادره	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۰
۶	اجرای عملیات آماده سازی و حوزه بندی نقشه های آماری در استان	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۰/۰۵/۳۱
۷	برگزاری سمینار مدیران کل آمار و اطلاعات استانها (تهران)	۱۳۹۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۵
۸	برگزاری گردهمایی توجیهی ذیحسابان و مدیران مالی و اداری استانها	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۵
۹	ارسال اطلاعات حوزه بندی توسط استان به مرکز آمار ایران	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۵
۱۰	تشکیل جلسه با مدیران اجرای سرشماری شهرستان و توجیه موضوع سرشماری (در استان)	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۰
۱۱	دریافت ملزومات آموزشی (مرحله دوم و مرحله سوم)	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۱
۱۲	ابلاغ اعتبار مرحله اول از مرکز	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۰
۱۳	جذب نیرو (مرحله دوم)	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۰
۱۴	تهیه پوشه نقشه در استان	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۵
۱۵	مکاتبه با صدا و سیما برای پخش اخبار و تبلیغات سرشماری و آموزش و پرورش به منظور اجرای برنامه های فرهنگی دانش آموزی	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۰
۱۶	تأمین مکان آموزشی و اجرای آموزش سرشماری در استان	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۵
۱۷	دریافت فرمها، دستورالعملها و ملزومات اجرا	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۰
۱۸	هماهنگی با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۳
۱۹	تهیه و نصب بنرهای ستادی	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۳۰

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ (ویژه استان)			
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۲۰	تهیه و نصب بنرهای کلاس های آموزشی	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱
۲۱	شرکت کارشناس مسئول فنی و آموزشی در مرحله اول آموزش	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۰
۲۲	اجرای مرحله اول طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا»	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۳۰
۲۳	دریافت ملزومات تبلیغات	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۱
۲۴	جذب نیروی انسانی مورد نیاز سرشماری شهرستان	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۵
۲۵	اجرای آموزش روش تبلیغات	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۰
۲۶	تهیه فیلم و عکس جهت ارسال گزارشات تبلیغات به گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات در مرکز	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۲
۲۷	نظارت بر جذب نیرو (مرحله دوم)	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۱۳۹۰/۰۶/۳۱
۲۸	اجرای آموزش مرحله دوم سرشماری (۱ استان)	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۷
۲۹	برگزاری دوره آموزشی تبلیغات (مرحله دوم)	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۶
۳۰	نظارت بر آموزش مرحله دوم سرشماری	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۷
۳۱	نظارت بر آموزش مرحله دوم تبلیغات	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۶
۳۲	تهیه و ارسال گزارشات دوره ای به گروه روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۳۰
۳۳	نظارت بر جذب نیرو (مرحله سوم)	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۵
۳۴	اجرای مسابقات دانش آموزی	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۵
۳۵	تشکیل جلسه شورای اداری شهرستان و توجیه سرشماری و تعیین سهم دستگاه در تأمین خودرو و سایر ملزومات در شهرستان	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۵
۳۶	اجرای تبلیغات محیطی در استان	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۳۰
۳۷	انجام مصاحبه های مسئولان و دست اندر کاران سرشماری با صدا و سیما و مطبوعات	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۳۰
۳۸	تبلیغات و اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۲

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ (ویژه استان)			
ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۳۹	برگزاری گردهمایی اعضای شوراهای شهر و روستا	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۵
۴۰	تأمین اتومبیلها مورد نیاز سرشماری در شهرستان	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱
۴۱	نظارت بر آموزش مأموران آمارگیر، بازبین ها و سایر رده های اجرایی	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۸
۴۲	آموزش مأموران آمارگیر، بازبین ها و سایر رده های اجرایی	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۸
۴۳	هماهنگی با دستگاه های اجرایی شهرستان برای اجرای طرح تبلیغات	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۴
۴۴	تأمین محل ستاد در استان و شهرستان	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۱
۴۵	درج پیام های اطلاع رسانی در مطبوعات استان	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۵
۴۶	ابلاغ اعتبار استان ها مرحله دوم (حین اجرای سرشماری)	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱
۴۷	صدور احکام رده های اجرایی	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۱
۴۸	اجرای مرحله دوم طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا» (در حین اجرای سرشماری)	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۱
۴۹	برگزاری مراسم افتتاحیه	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۱
۵۰	تأمین مکان کدگذاری و تجهیز آن	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۳۰
۵۱	اجرای زنگ سرشماری در مدارس و سخنرانی مدیران و اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مسابقات دانش آموزی	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۲
۵۲	عملیات میدانی	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲
۵۳	نظارت بر عملیات میدانی (تبلیغات، مالی، عملیات میدانی)	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲
۵۴	اجرای نظر سنجی طرح ارزیابی شاخص های عمومی فرهنگ آماری	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۰
۵۵	دریافت ملزومات بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۹
۵۶	ارسال نتایج مسابقات دانش آموزی شهرستانها به مرکز استان	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۵

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ (ویژه استان)

ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۵۷	دریافت سازمان اجرایی بازشماری و دریافت تعداد نمونه های بازشماری به تفکیک شهرستان	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲
۵۸	تأمین ملزومات و تجهیزات و خودرو مورد نیاز اجرای بازشماری و انتخاب نیرو برای اجرای بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۶
۵۹	بازآموزی و آزمون اینترنتی بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۵
۶۰	تحويل و تحول مدارک سرشماری از مرکز شهرستان به مرکز استان	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۸
۶۱	صدور حکم یا انعقاد قرارداد با نیروهای بازشماری و صدور کارت شناسایی	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۸
۶۲	آموزش مرحله ی دوم بازشماری (آموزش کارشناسان مسئول بازشماری)	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۸
۶۳	تحويل و تحول مدارک سرشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۵
۶۴	نظارت برآموزش مرحله دوم و سوم بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۹
۶۵	آموزش مرحله ی سوم بازشماری (آموزش مأموران بازشماری)	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۹
۶۶	آماده سازی پوشه نقشه ی بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۳۰
۶۷	دریافت فهرست نمونه های بازشماری	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۹
۶۸	اجرای بازشماری	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۸
۶۹	اجرای مرحله سوم طرح «بهنگام رسانی نقشه ها قبل از اجرا» شامل «اصلاح و بهنگام سازی نقشه ها بر اساس تغییرات اعلام شده در پوشه نقشه ها با انجام عملیات میدانی نقشه برداری»	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۸
۷۰	ارسال مستندات و گزارشات نهایی تبلیغات از استان به گروه روابط عمومی تبلیغات و انتشارات	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
۷۱	ارسال مستندات و گزارشات نهایی تبلیغات در استان	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۳۰
۷۲	ابلاغ اعتبار استان ها مرحله سوم (بعد از اجرای سرشماری)	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۰
۷۳	نظارت بر عملیات میدانی بازشماری	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۸
۷۴	پرداخت دستمزد رده های اجرایی	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۰

برنامه زمانی فعالیت های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ (ویژه استان)

ردیف	فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان
۷۵	جذب نیروی کد گذاری	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۵
۷۶	ارسال مدارک بازشماری به مرکز آمار ایران (فرم های بازشماری و پوشه نقشه ها)	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۱
۷۷	آموزش کدگذاری متمرکز	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۸
۷۸	آموزش کدگذاری غیر متمرکز	۱۳۹۰/۰۹/۲۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۹
۷۹	کدگذاری و بازبینی کد پرسشنامه های سرشماری	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۲۰
۸۰	ادیت موضوعی برخط پرسشنامه آبادی	۱۳۹۰/۱۱/۲۱	۱۳۹۰/۱۱/۳۰